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Calendario de Ejecución 
 
 
 
                

No  Actividad  2jul/13  3 - 25 Jul./13  9 julio/13  12-19 Jul. /13  8 jul./13  Agosto /13  

                
                
                

                

 
1 Recepción Equipos 

 

 

2 Instalación de Equipos. 

 Constitución del  
3 Comité  

 Interinstitucional PS 
 

 Cotización, y 
 

4 adquisición material 
 

 promocional 
 

5 
Aprobación del 

 

Dominio de Acceso  

 
 

6 Lanzamiento Portal 
 

 


