



## Dirección Técnica

### Proyectos de Salud

#### V. Implementación Nuevo Modelo de Atención.

#### Calendario de Ejecución

No	Actividades	Jul-agos/13	Sept-Oct/13	Nov-Dic/13	Ene-14 mayo-15
1	Expresión de interés de firma				
2	Selección de la firma consultora				
3	Análisis de la Información existente en relación del sistema de salud y su base de sustentación legal.				
4	Implementación del nuevo modelo				